

RTU studiju kurss "Projektu plānošana un kontrole"

0R000 Rēzeknes akadēmija

Vispārējā informācija

Kods	RA0133
Nosaukums	Projektu plānošana un kontrole
Studiju kursa statuss programmā	Obligātais/Ierobežotās izvēles
Atbildīgais mācītspēks	Iluta Arbidāne - Doktors, Profesors
Mācītspēks	Liene Amantova-Salmane - Pasniedzējs
Apjoms daļās un kredītpunktos	1 daļa, 3.0 kredītpunkti
Studiju kursa īstenošanas valodas	LV, EN
Anotācija	Kurss sniedz padziļinātu izpratni par projektu plānošanas un kontroles jautājumiem. Kursa apguve ļauj pastāvīgi veikt projekta loģisko, tehnisko un finanšu vadību, pielietojot dažādas projektu vadības metodes un tehnikas. Students, pēc kursa apguves, spēj analizēt organizācijas struktūru un pielāgot to projektu vadības vajadzībām un piedāvāt jaunas attīstības stratēģijas. Studiju apguvē tiek pievērsta uzmanība arī projektu vadīšanai nepieciešamo specifiskās dokumentācijas izstrādei un uzturēšanai visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā. Apguvei pielietotās metodes ir semināri, diskusijas un treniņi ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu; praktisku piemēru risināšana un analīze; darbs grupās.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs	Studiju kursa mērķis: Nodrošināt studentiem padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas projektu plānošanas, kontroles un vadības jomā, lai tie spētu patstāvīgi organizēt un vadīt projektus, izmantojot dažādas projektu vadības metodes un tehnikas. Kursa mērķis ir attīstīt studentu spēju analizēt organizācijas struktūru, pielāgot to projektu vadības vajadzībām, izstrādāt un uzturēt nepieciešamo projekta dokumentāciju, kā arī piedāvāt inovatīvas attīstības stratēģijas efektīvai projektu realizācijai.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi	Gatavošanā kolokvijiem un praktiskajām nodarbībām Lekciju materiālu analīze un teorētisko avotu izpēte, praktiskas problēmas analīzes koncepcijas izstrāde. Konkrēta projekta resursu pārvaldības izstrāde un vides izpēte. Projekta pieteikuma apraksta un argumentētas aizstāvēšanas sagatavošana.
Literatūra	Obligātā/Obligatory: 1.Lock, D. (2013). Project Management, Tenth Edition. Gower Publishing Limited 2.Borghesi, A., Gaudenzi, B. (2013) Risk Management. http://www.childrenspractice.com/Areas/WebAdmin/Resources/ModuleImages/2511201695947.pdf 3.PMBOK guide (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf Papildu/Additional: 1.Dionisio, C.S. (2017) A Project Manager's Book of Forms. http://validatiya.com/wp-content/uploads/2018/06/Aproject-ManagerFormsPMBOK6th.pdf 2.Free management Books (2014). Project Management Principles. PMBOK guide https://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_5860_0.pdf 3.Free management Books (2013). Project Risk Management. PMBOK guide https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3759789/mod_resource/content/3/Conceitos%20b%C3%AAsicos%20de%20projeto%20e%20Guia%20do%20PMBOK.pdf Citi informācijas avoti/Other sources of information: 1.www.lnpva.lv 2.www.makroekonomika.lv 3.www.ecb.int 4.www.pmforum.org 5.www.project-manager.com
Nepieciešamās priekšzināšanas	Vadība, Plānošana

Studiju kursa saturs

Saturs	Pilna un nepilna laika klātienēs studijas		Nepilna laika neklātienēs studijas	
	Kontakt stundas	Patstāv. darbs	Kontakt stundas	Patstāv. darbs
Projektu vadības pamatjēdzieni un to skaidrojums. Projekta cikls un process. Projekta un investīciju resursi, vide, vadības metodes un tehnikas.	2	6	0	0
Projekta cikla vadīšana. Projekta aktivitāšu vadīšana. Projekta uzdevumi, fāzes, etapi. Projekta informācijas plūsmas vadīšana. Projekta interesēto pušu analīze. Projekta uzdevumu saraksta veidošana. Darbu plāna sastādīšana. Projekta kalendārā plāna analīze. Kritiska ceļa metodes un PERT-analīze. Projekta saīsināšanas un paildzināšanas metodes.	2	8	0	0
Projekta kvalitāte un kontrole. Projekta resursi, vide, vadības metodes un tehnikas.	2	6	0	0
Projekta komanda, komunikācijas un kultūra. Projekta vadības sociālie aspekti.	2	8	0	0
Projektu vadības tiesiskie aspekti. Izplatītākie līgumu veidi projektu vadīšanā. Publiskie iepirkumi.	4	6	0	0

Projektu un investīciju vadīšanas tiesiskie aspekti. Izplatītākie līgumu veidi projektu vadīšanā. Publiskie iepirkumi. Investīciju process un investīciju tirgus mehānisms. Lēmumu pieņemšana investīciju procesā. Investīciju novērtēšanas metodes. Investīciju projektu vērtēšana, reālo un finanšu investīciju īpatnības. Investīciju rezultātu analīze. Investīciju piesaiste. Valsts investīciju klimats. Valsts investīciju politika. Valsts t.sk. Eiropas Savienības atbalsta politika un instrumenti.	4	8	0	0
Projekta finanses un to vadība.	4	6	0	0
Projekta pieteikums. Projekta apraksts. Projekta virzīšana.	4	6	0	0
Kopā:	24	54	0	0

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti	Rezultātu vērtēšanas metodes
Prot salīdzināt un novērtēt alternatīvus vadīšanas procesu risinājumus, atlasīt piemērotāko alternatīvu, parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku.	Patstāvīgais darbs
Spēj rast inovatīvus risinājumus vadības problēmām uzņēmumos un iestādēs mainīgos apstākļos	Diskusija, kontroldarbs
Spēj pieņemt pamatotus lēmumus uzņēmuma un organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas.	Patstāvīgais darbs, projekta prezentācija

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritērijs	% no kopējā vērtējuma
Patstāvīgā darba vērtējums.	60
Praktisko darbu vērtējums.	20
Gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējums.	20
Kopā:	100

Studiju kursa plānojums

Daļa	KP	Stundas			Pārbaudījumi		
		Lekcijas	Prakt d.	Laborat	Ieskaite	Eksām.	Darbs
1.	3.0	12.0	12.0	0.0		*	