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Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas par būvniecības procesa organizēšanu un vadīšanu, pielietojot BIM
tehnoloģijas. Studenti iegūst zināšanas par būvlaukuma sagatavošanas darbiem, dažādām
plānošanā un organizēšanā pielietojamām metodēm: plūsmas metodi, tīkla plānošanas un
vadīšanas metodi, kalendāro plānošanu un būvdarbu organizēšanu, u.c.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Mērķis: sniegt zināšanas un profesionālās iemaņas būvniecības plānošanā un organizēšanā.
Uzdevumi:
1)sniegt zināšanas un prasmes pielietot būvniecības plūsmas metodes un tīkla grafikus;
2)attīstīt prasmes plānot būvniecības plūsmas;
3)sniegt zināšanas un prasmes izstrādāt būvdarbu tīkla grafikus laika mērogā;
4)attīstīt prasmes izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti patstāvīgi pilda praktiskos uzdevumus, izstrādā būvdarbu tīkla grafikus laika mērogā, kā
arī izstrādā būvdarbu veikšanas projektu, izmantojot BIM tehnoloģijas.
Nepilna laika studenti patstāvīgi apgūst docētāja norādīto literatūru par atbilstošo tēmu, pilda
praktiskos uzdevumus, izstrādā būvdarbu tīkla grafikus laika mērogā, kā arī izstrādā būvdarbu
veikšanas projektu, izmantojot BIM tehnoloģijas.

Literatūra Obigātā/Obligatory:
1.O'Brien, J., Plotnick, F, CPM in Construction Management, Eighth Edition, McGraw-Hill
Education, 2015 ISBN 1259587274, 9781259587276.
2.Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra ... [u.c.].
[Latvija]: [Būvniecības nozares ekspertu padome], [2015] 1 tiešsaistes resurss (62 lapas): shēma;
1,42 MB.
3.Bokalders, V., Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata: kā projektēt veselīgas, racionālas un
ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders, Marija Bloka; [no angļu valodas tulkoja Santa Andersone,
Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš]. Rīga: Domas spēks, c2013 690, [1] lpp.: il., diagr., kartes,
plāni, tab.; 25 cm. ISBN 9789984996196.
4.Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības
veicināšanai: pētījums / SIA "ProVB". [Rīga]: [Biedrība "Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības
padome"], 2013. 1 tiešsaistes resurss (62 lapas); 1,15 MB Ieguldījums tavā nākotnē.
5.Būvniecība Latvijā: informatīvs apraksts. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde; Latvijas statistika.
Papildus/Additional:
1.Fjodorova S., Mihejeva V. Būvniecības loģistika: Lekciju konspekts, Rīga: RTU, 2008.
2.Peurifoy R.L. Construction planning, equipment, and methods. 7thed. Boston: Mc Graw-Hill
Higher Education, 2006. - 768 p.
3.Fewings P. Construction Project management: an integrated approach. London, New York:
Taylor & Francis, 2005. - 403 p.
4.Cooke B., Williams P. Construction planning, programming & control. 2nded. Oxford:
Blackwell publishing, 2009. - 504 p.
5.Fjodorova S., Belindževa - Korkla O. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai
būvniecības organizēšanā un vadīšanā. R., RTU. 2003.
6.Preece C.N. Construction business development: meeting new challenges, seeking opportunity.
Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003. - 200 p.
7.Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. R. Zvaigzne. 1993.
8.Graudiņš V. Būvdarbu veikšanas projektēšana. R., RTU. 1993.

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju kurss balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējās studijās.
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Studiju kursa uzdevumi un mērķi. Pamatjēdzieni. Informācijas modelēšana. 2 0 1 1

BIM ievads. Būvlaukuma inženiertehniskā sagatavošana. 4 0 2 2

Būvdarbu vispārējā sagatavošana. 2 0 1 1

Būvdarbu organizācijas projekta izstrādāšana. 2 4 2 4

Būvdarbu organizēšana ar secības, paralēlo un plūsmas metodi. 2 0 1 1



Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa plānojums

Tīkla modeļi, to izskaitļošanas metodes. Tīkla grafiku izstrādāšana laika mērogā. 4 8 2 10

Būvdarbu veikšanas projekts. 2 0 1 1

Būvdarbu izpildes plānošanas tehnoloģiskā secība. 2 0 1 1

Būvdarbu apjomu aprēķins. 4 8 2 10

Darbu veikšanas grafika izstrāde, izmantojot  BIM sniegtās iespējas. 4 8 2 10

Būvniecības resursu un būvmehānismu izvēle. 4 6 2 8

Būvniecības ģenerālplāna sastādīšana. 4 0 2 2

Būvdarbu kontroles veikšana. 4 6 2 8

Kopā: 40 40 21 59

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj plānot būvniecības plūsmas. 1) Praktiskie uzdevumi.
2) Būvdarbu tīkla grafiku izstrādāšana.
3) Būvdarbu veikšanas projekts.
4) Eksāmens

Spēj izstrādāt būvdarbu tīkla grafikus laika mērogā. 1) Praktiskie uzdevumi.
2) Būvdarbu tīkla grafiku izstrādāšana.
3) Būvdarbu veikšanas projekts.
4) Eksāmens

Spēj izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu. 1) Būvdarbu veikšanas projekts.
2) Prezentācija.
3) Eksāmens.

Zina un spēj pielietot  būvniecības plūsmas metodes un tīkla grafikus, pielietojot BIM tehnoloģiju
sniegtās iespējas.

1) Praktiskie uzdevumi.
2) Būvdarbu tīkla grafiku izstrādāšana.
3) Būvdarbu veikšanas projekts.
4) Eksāmens

Kritērijs % no kopējā vērtējuma

Praktiskie uzdevumi 20

Būvdarbu tīkla  grafiku izstrādāšana 20

Būvdarbu veikšanas projekts 20

Prezentācija 10

Eksāmens 30

Kopā: 100

Daļa KP Stundas Pārbaudījumi

Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs

1. 3.0 32.0 0.0 0.0 *


