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Anotācija Projekts ir noteiktu laika momentu ilgstošs pasākums, kura mērķis ir radīt unikālu produktu vai
pakalpojumu. Projektu vadība ir zināšanu, iemaņu, rīku un tehnoloģiju izmantošana projekta
mērķu sasniegšanā, lai apmierinātu projektā ieinteresēto pušu vajadzības. Veiksmīgas projektu
vadības pamatā ir spēja apvienot un izmantot projekta vadības praktiskās iemaņas un formālas
projektu vadības metodes. Formālas projekta vadības pamatā ir projektu vadības metodoloģijas un
dažādām projektu vadības aktivitātēm atbilstošas projektu vadības metodes, piemēram, kalendārā
plānošana, resursu izlīdzināšana un iegūstās vērtības analīze. Kursā tiek apskatīti vispārīgie
projektu vadības metodoloģiju principi un svarīgākās projektu vadības metodes. Tas tiek īstenots
paralēli kursam DOP419, kurā tiek patstāvīgi izstrādāts studiju projekts informācijas tehnoloģijas
projektu vadībā, un nodrošina šī kursa teorētisko bāzi.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Kursa mērķis ir apgūt projektu vadības teorētisko ietvaru un projektu vadības formālās metodes.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Papildus lekcijās apskatītajiem jautājumiem studentiem patstāvīgi ir jāiepazīstas ar pasniedzēja
dotajiem literatūras avotiem, kas tiek kontrolēta īsu testu veidā.
Kurss tiek pasniegts paralēli kursam DOP419, kurā tiek patstāvīgi izstrādāts studiju projekts
informācijas tehnoloģijas projektu vadībā.
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Kontakt
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Projekti, projektu vadība un dzīves cikls 2 2 0 0

Projekta norises plānošanas un projektu vadības metodoloģijas 3 3 0 0

Resursu plānošana un izpildītāju komanda 2 2 0 0

Darbietilpības novērtēšana 3 3 0 0

Projekta novērtēšana 2 2 0 0

Komunikācijas pārvaldība 2 2 0 0

Izmaiņu un konfigurācijas pārvaldība 2 2 0 0

Kvalitātes pārvaldība 2 2 0 0

Projekta kontrole 2 2 0 0

Projekta pabeigšana 2 2 0 0

Projektu vadības metožu padziļināta izpēte 4 16 0 0

Kopā: 26 38 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēja izvēlēties piemērotu projekta dzīves cikla modeli Kontroldarbs

Spēja novērtēt projekta darbietilpību Kontroldarbs

Spēja risināt resursu plānošanas konfliktus Kontroldarbs

Spēja novērtēt izmaiņu ietekmi uz projekta izpildi Eksāmens

Spēja novērtēt projekta izpildes gaitu Eksāmens



Studiju kursa plānojums

Spēja orientēties dažāds projektu vadības situācijās Testi

Padziļināti izzināt kādu no projektu vadības jautājumiem un spēja pārliecināt kolēģus par izzināto
metožu lietderību
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