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Anotācija Projektu vadība ir sarežģīts process, kurā būtiska nozīme ir informācijas apstrādes un apmaiņas
procesiem projekta darba grupas starpā. Informācijas apstrādes vajadzībām izmanto projektu
vadības informācijas sistēmas un rīkus. Kursa mērķis ir apgūt projekta plānošanas rīku
izmantošanu un informācijas sistēmu izmantošanu projekta realizācijas procesu nodrošināšanā.
Kursā apskatītie jautājumi ir projektu plānošanas rīki, projekta risku novērtēšanas rīki, integrēta
projektu vadības sistēma, darba uzdevumu plānošana un piešķiršana, izmaiņu un kļūdu
paziņojumu apstrāde un projekta atskaišu sagatavošana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju kursa mērķis ir apgūt mūsdienīgu projektu vadības rīku ieviešanu uzņēmumā un to
izmantošanu projekta vadībā un īstenošanā.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgajā darbā studentiem ir jāapgūst un jākonfigurē projektu vadības rīki (tādi kā Atlassian
Jira, Confluence, Trello, AzureDevOps u.c.) atbilstoši projektu vadības pieejām (tradicionālā,
spējā (Agile) pieeja, Scrum), jāizanalizē moderno rīku pielietojums projektu vadības
automatizācijā un jāizstrādā projekta pārskati.
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Projekta vadības rīku un interaktīvo metožu izmantošana projekta dzīves cikla laikā 4 0 0 0

Projekta plānošanas, kontroles un sadarbības nodrošināšanas rīki 8 8 0 0

Projektu vadības rīku konfigurēšana 4 8 0 0

Projekta vadības rīku novērtēšana 4 8 0 0

Projekta dzīves cikla komponēšanas rīki 4 8 0 0

Makslīgā intelekta risinājumi projektu vadības atbalstam 4 8 0 0

Projektu datu analīze un pārskatu sagatavošana 4 8 0 0

Kopā: 32 48 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēja izmantot projektu vadības rīkus projektu plānošanā, kontrolē un īstenošanā Laboratorijas darbs projektu vadības rīku
izmantošanā un konfigurēšanā

Spēja novērtēt un pielāgot projekta vadības rīkus specifiskām projekta vajadzībām Laboratorijas darbs projektu vadības rīku
izmantošanā un konfigurēšanā

Spēja izvēlēties projektam atbilstošāko projekta vadības rīku Patstāvīgais darbs projektu vadības rīku
novērtēšanā

Spēja izveidot savu projekta dzīves cikla modeli Laboratorijas darbs projekta dzīves cikla
komponēšanā



Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa plānojums

Spēja izvēlēties un pielietot modernos risinājums (mākslīgā intelekta, mašīnapmācības,
automatizācijas) projektu vadības procesu uzlabošanai

Patstāvīgais darbs mākslīga intelekta
risinājumu novērtēšanā

Spēja izprast projekta datus un izveidot nepieciešamos projekta pārskatus Laboratorijas darbs projekta pārskatu izveidē

Kritērijs % no kopējā vērtējuma

Laboratorijas darbi projektu vadības rīku izmantošanā un konfigurēšanā 40

Patstāvīgais darbs projektu vadības rīku novērtēšanā 15

Laboratorijas darbs projekta dzīves cikla komponēšanā 15

Patstāvīgais darbs mākslīga intelekta risinājumu novērtēšanā 15

Laboratorijas darbs projekta pārskatu izveidē 15

Kopā: 100
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